


Подземная автостоянка							40
1	Устройство фундаментов	м3	185				50
2	Устройство ж/бетонного каркаса	м3	1500				45
3	Устройство кровли и подъездов	м2	2070				10
4	Обратная засыпка и обваловка стоянки	м3	2170				15
5	Благоустройство территории	м2	4110				5
Блок А (3 этажа)							80
1	Внутренние отделочные работы	м2	2856				80
2	Устройство кровли	м2	590				10
3	Устройство витражей	м2	525,93				15
4	Благоустройство территории	м2	1500				20
Наружные инженерные сети							60
1	Магистральные сети водопровода	м.пог.	250				0
2	Магистральные сети канализации	м.пог.	150				90
3	Магистральные сети теплоснабжения (6,030 мл.руб.)	м.пог.	180				0
4	Прочие работы, Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию						
2 этап строительства							20
Блок-секция 6 (9 этажей)							5
1	Устройство ж/б каркаса здания	м3	1264,2				10
2	Кирпичная кладка заполнения каркаса	м3	680				0
3	Устройство кровли	м2	336,6				0
4	Устройство окон	м2	576				0
5	Устройство вентилируемого фасада	м2	1440				0
6	Установка внутренних перегородок	м2	532				0
7	Внутренние работы инженерного обеспечения	сист.	4				0
8	Прокладка инженерных сетей наружных	сист.	3				0
9	Благоустройство территории	м2	952				0
10	Внутренние отделочные работы	м2	2001				0
11	Прочие работы, Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию						0
Блок-секция 7 (12 этажей)							0
1	Земляные работы по устройству котлована	м3	1400				0
2	Устройство фундаментов	м3	579,4				0
3	Устройство ж/б каркаса зданий	м3	1515				0
4	Кирпичная кладка заполнения каркаса	м3	667,9				0
5	Устройство кровли	м2	352,5				0
6	Устройство окон	м2	885				0
7	Устройство вентилируемого фасада	м2	1610				0
8	Установка внутренних перегородок	м2	567				0
9	Внутренние работы инженерного обеспечения	сист.	4				0
10	Прокладка инженерных сетей наружных	сист.	3				0
11	Благоустройство территории	м2	1025				0
12	Внутренние отделочные работы	м2	2896				0
13	Прочие работы, Подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию						0

Заместитель директора по производству



Горяшин П.И.